
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ,

CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /QĐ-KKTCN          Thừa Thiên Huế, ngày      tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland 

gia hạn tiến độ sử dụng đất để tiếp tục thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng 
huyền thoại Địa Trung Hải tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc

TRƯỞNG BAN
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành 
Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành 
Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 1771/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế 
Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây 
dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 
Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2023 
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa 
Thiên Huế;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8142705853 chứng nhận lần 
đầu ngày 10 tháng 02 năm 2009; chứng nhận điều chỉnh lần thứ 04 ngày 05 
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tháng 10 năm 2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên 
Huế cấp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-KKT ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Ban 
Quản lý Khu kinh tế, Chân Mây – Lăng Cô về việc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland thuê đất để đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng 
huyền thoại Địa Trung Hải tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-KKTCN ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ban 
Quản lý khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cho phép Công ty 
Cổ phần Tập đoàn xây dựng và Phát triển nhà Vicoland chuyển hình thức thuê 
đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian 
thuê của dự án Khu nghỉ dưỡng huyền thoại Địa Trung Hải;

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-KKTCN ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ban 
Quản lý khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cho phép Công ty 
Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland chuyển hình thức thuê 
đất từ thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê sang thuê đất trả tiền hàng 
năm của dự án Khu nghỉ dưỡng huyền thoại Địa Trung Hải;

Căn cứ Hợp đồng thuê đất số 03/HĐTĐ ngày 23 tháng 10 năm 2020 ký 
kết giữa Ban Quản lý khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế với Cổ 
phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland;

Căn cứ Phụ lục số 01 ngày 28 tháng 01 năm 2022 kèm theo Hợp đồng 
thuê đất số 03/HĐTĐ ngày 23 tháng 10 năm 2020 ký kết giữa Ban Quản lý khu 
Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế với Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và 
Phát triển nhà Vicoland;

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-KKTCN ngày 08 tháng 8 năm 2023 của 
Ban Quản lý khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Tổ 
công tác kiểm tra, đánh giá các dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 22 tháng 9 năm 2023 giữa Tổ công tác 
thành lập theo Quyết định số 162/QĐ-KKTCN ngày 08 tháng 8 năm 2023 của 
Ban Quản lý khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế với với Cổ phần 
Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland;

Xét Báo cáo số 01/BC-TCT ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Tổ công tác 
thành lập theo Quyết định số 162/QĐ-KKTCN ngày 08 tháng 8 năm 2023 của 
Ban Quản lý khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Tổ 
công tác kiểm tra, đánh giá các dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Báo 
cáo thẩm định số 203/TĐ-TNMT ngày 17 tháng 7 năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây 
dựng và Phát triển nhà Vicoland đối với diện tích 69.180,3 m2 (Sáu mươi chín 
nghìn một trăm lẻ tám phẩy ba mét vuông) đất tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc 
để tiếp tục thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng huyền thoại Địa Trung Hải.
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- Thời gian được gia hạn: 24 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định này.
- Lý do gia hạn: Đất được Nhà nước cho thuê để thực hiện dự án đầu tư 

mà tiến độ sử dụng đất chậm quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư 
theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai và khoản 12 Điều 2 Nghị 
định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ, được xác 
định theo Biên bản làm việc ngày 22 tháng 9 năm 2023 giữa Tổ công tác thành 
lập theo Quyết định số 162/QĐ-KKTCN ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Ban 
Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế với Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland và đề nghị gia hạn sử dụng đất 
của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland tại Tờ trình 
số 0510/2023/TTr-VCL ngày 05 tháng 10 năm 2023.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, giao trách nhiệm cho các 
Phòng, đơn vị thực hiện các công việc sau:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Xây dựng, gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định trình Trưởng ban 

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp phê duyệt khoản tiền tương ứng với mức 
tiền thuê đất mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland 
phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn (24 tháng kể từ ngày Ban Quản 
lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định gia hạn);

- Thông báo nộp tiền cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Phát 
triển nhà Vicoland và các đơn vị liên quan biết và thực hiện;

- Công khai nội dung vi phạm pháp luật đất đai trên Trang thông tin điện 
tử của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp và cung cấp thông tin cho Bộ Tài 
nguyên và Môi trường theo dõi, quản lý theo quy định của pháp luật;

- Giám sát tiến độ sử dụng đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 
và Phát triển nhà Vicoland; hết thời gian gia hạn sử dụng đất, nếu Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland chưa hoàn thành dự án đưa 
vào sử dụng, thực hiện xử lý vi phạm và tham mưu Trưởng ban Ban Quản lý 
Khu kinh tế, công nghiệp thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.  

2. Phòng Đầu tư, Doanh nghiệp và Lao động; Phòng Quy hoạch và Xây 
dựng: Giám sát tiến độ đầu tư, xây dựng để đôn đốc, hỗ trợ Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland thực hiện các thủ tục và xử lý 
theo đúng quy định của pháp luật.

3. Yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà 
Vicoland:

- Khẩn trương thực hiện đầu tư xây dựng dự án đảm bảo tiến độ cam kết; chấp 
hành nghiêm túc quy định pháp luật và giám sát của các cơ quan có thẩm quyền. 

- Khi hết thời hạn được gia hạn mà vẫn chưa hoàn thành việc đầu tư xây 
dựng và đưa dự án vào hoạt động thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường 
về đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật 
Đất đai năm 2013 (trừ trường hợp do bất khả kháng).
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- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai; nộp khoản tiền tương 
ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty phải nộp cho Nhà nước trong thời gian 
gia hạn theo Thông báo nộp tiền của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp. 
Trường hợp Công ty không nộp tiền trong thời gian gia hạn theo Thông báo của 
Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thì bị thu hồi đất theo đúng quy định của 
pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp, Trưởng 

các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch và Xây dựng, Tài chính - Kế 
hoạch, Đầu tư, Doanh nghiệp và Lao động, Văn phòng Đại diện Khu kinh tế; 
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà 
Vicoland và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Các Sở: TN&MT, TC;
- Cục Thuế tỉnh; KBNN tỉnh;
- TB và các PTB;
- UBND huyện Phú Lộc;
- UBND xã Lộc Vĩnh;
- Website BQL KKT;
- Lưu: VT, NL.

TRƯỞNG BAN

Lê Văn Tuệ
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